«Дорожная карта» введения ФГОС в МБДОУ детский сад №3 «Аленушка»  на 2014 – 2016гг.
Для обеспечения введения федерального образовательного стандарта (далее – ФГОС) дошкольного образования необходимо проведение ряда мероприятий по следующим направлениям:

· создание нормативного обеспечения введения ФГОС;

· создание организационного обеспечения введения ФГОС;
· создание кадрового обеспечения введения ФГОС;

· создание информационного обеспечения введения ФГОС;

· создание финансово - экономического обеспечения введения ФГОС;

· создание материально – технического введения ФГОС.
	№п/п
	Направления мероприятий
	Ответственные
	Сроки
	Ожидаемый результат

	1.Нормативное обеспечение реализации ФГОС дошкольного образования

	1.1
	Разработка и утверждение плана введения ФГОС дошкольного образования
	Заведующий
	Октябрь 2014г.
	План мероприятий по введению ФГОС ДО

	1.2
	Формирование базы нормативно-правовых документов: федерального, регионального, муниципального, институционального уровней
	Заведующий

	По мере поступления  документов
	Создание базы данных нормативно- правовых документов

	1.3
	Внесение изменений и дополнений в Устав ДОУ
	Заведующий
	До 2016г.
	Устав с изменениями и дополнениями ДОО

	1.4
	Подготовка и корректировка локальных актов, регулирующих деятельность ДОУ по введению ФГОС  ДО
	Заведующий
	Весь период
	Приведение локальных актов ДОО в соответствие с ФГОС ДО

	1.5
	Определение из реестра примерных образовательных программ используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО
	Заведующий
	Постоянно
	Использование примерной образовательной программы, находящейся в реестре, при разработке основной образовательной программы ДО

	1.6
	Методические рекомендации о базовом уровне оснащенности средствами  обучения и воспитания  для организации развивающей предметно- пространственной среды в соответствии с требованиями ФГОС  ДО
	Заведующий

	Январь 2015г.
	Методическое сопровождение для   формирования развивающей предметно-пространственной среды образовательной организации в соответствии с требованиями ФГОС  ДО

	1.7
	Подготовка к проектированию и разработке Основной  образовательной  программы дошкольного образования образовательной организации
	Руководитель творческой рабочей группы
	Февраль – Декабрь 2015г.
	Проект Основной  образовательной программы дошкольного образования  образовательной организации

	1.8
	Утверждение Основной образовательной программы дошкольного образования  образовательной организации
	Заведующий 
	Январь 2015г.
	Основная образовательная программа дошкольного образования

	2.
	Кадровое обеспечение

	2.1
	Разработка плана  повышения квалификации педагогических работников   дошкольного образования
	Заведующий
	Январь 2015г.
	План повышения квалификации педагогических работников дошкольного образования

	2.2
	Обеспечение поэтапного повышения квалификации педагогов ДОУ по вопросам  ФГОС ДО
	Заведующий 
	2015 – 2016гг.
	Направление педагогических работников дошкольного образования  для прохождения курсов повышения квалификации

	2.3
	Составление штатного расписания  обеспечения кадрами ДОУ с введением ФГОС ДО
	Заведующий 
	Январь 2015г.
	Штатное расписание соответствующее кадровым условиям  в требованиях ФГОС ДО

	2.4
	Научно-практические конференции, семинары по проблемам ФГОС ДО 
	Заведующий
	2015г
	Участие педагогических работников в семинарах и конференциях по вопросам введения ФГОС ДО 

	3.
	Обеспечение финансово – экономических механизмов введения ФГОС ДО

	3.1
	Составление сметы расходов финансового обеспечения реализации  Программы  ФГОС ДО
	Заведующий 
	Декабрь 2014г.
	Смета финансовых расходов   для обеспечения  реализации Программы соответствия  требованиям ФГОС ДО

	3.2
	Аудит материально- технического обеспечения  ДОУ с позиции требований ФГОС ДО
	
	2015г.
	Материально- техническое обеспечение в соответствии требованиям  ФГОС ДО

	3.3
	Аудит учебно- методического обеспечения  образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС ДО
	
	2015г.
	Учебно- методическое сопровождение образовательного процесса в соответствии требованиям  ФГОС ДО

	3.4
	Обеспечение соответствия предметной пространственной развивающей среды требованиям  ФГОС ДО
	Заведующий
	2015г.
	Соответствие предметной пространственной  развивающей среды требованиям ФГОС ДО

	3.5
	Составление сметы на материально-технические условия обеспечения требований ФГОС ДО
	Заведующий
	Декабрь 2014г.
	Смета финансовых расходов для реализации материально- технических условий

	4.
	Организационно – информационное обеспечение введения  ФГОС ДО

	4.1
	Изучение ФГОС ДО и материалов Министерства Образования и науки РФ по введению ФГОС ДО 
	Заведующий
	По мере поступления  материалов
	Участие педагогических работников в изучении и обсуждении материалов по введению ФГОС ДО

	4.2
	Организация деятельности творческой рабочей группы по переходу на ФГОС ДО
	Заведующий
	Декабрь2014г-  Январь 2015г.

.
	Работа творческой группы по введению ФГОС ДО

	4.3
	Проведение консультаций для педагогических работников по проблемам перехода  на ФГОС ДО (педагогические вторники) 
	
	Циклограмма работы ДОУ
	Участие педагогов в обсуждение

	4.4
	Организация изучения опыта по введению ФГОС ДО в других регионах
	
	Публикации
	Изучение опыта педагогами ДО

	4.5
	Публикация на сайте ДОУ о ходе реализации ФГОС ДО 
	Заведующий
	Размещение информации на сайте  ДОУ
	Своевременное обновление сайта ДОУ


